

Gestion des risques pour les grands projets



Neosys AG

Belchenstrasse 3
CH-4600 Olten

+41 32 674 45 11
info@neosys.ch
www.neosys.ch


Gestion des risques pour les grands projets

Pour qu'un projet de grande envergure réussisse, vous devez connaître et maîtriser les principaux risques à chacune de ses phases.

Les grands projets encourent des risques en permanence, car

- la performance des installations ou du business plan sous-jacent au projet est influencée par de multiples détails ;
- des conditions-cadres économiques ou légales importantes peuvent changer pendant la réalisation du projet
- des retards dans la livraison de certaines pièces ou dans l'octroi des permis de construire peuvent survenir ;
- des groupes d'intérêt peuvent manifester une opposition à votre projet ;
- vos concurrents ne sommeillent pas pendant que vous réalisez votre projet.

Nous accompagnons votre projet en effectuant une analyse des risques en continu, et vous aidons ainsi à pouvoir réagir au plus vite en cas d'évolution dangereuse ou de divergence par rapport au plan.



Personnes de contact

Jürg Liehti

juerg.liehti@neosys.ch

+41 32 674 45 25

Simon Kröni

simon.kroeni@neosys.ch

+41 32 674 45 14